



Утверждаю.
И.Е. Шведова
от 10.01.2022

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Воронцовская СОШ» Почеченского района на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021 года</i>	Проект плана	Администрация школы
2	Создание комиссии по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО	<i>Январь 2022 года</i>	Приказ о создании и определении функционала комиссии по подготовке к введению ФГОС ООО	Администрация школы
3	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Январь 2022 года</i>	Аналитическая справка	Администрация школы
4	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Январь 2022 года</i>	Аналитическая справка	Администрация школы
5	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов</i>	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательных организаций учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Администрация школы Учителя - предметники
6	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО	<i>Апрель 2022 года</i>	Информационная справка	Администрация школы
7	Организация работы ШМО по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения	<i>В течение всего периода</i>	Планы работы ШМО	ШМО

8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение 2021-2022 годов	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО.	Администрация школы
9	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Июнь 2022 год	Протоколы родительских собраний	Классные руководители
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Ворминская СОШ»	<i>Декабрь 2021 года</i>	Общешкольный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО	Администрация школы
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>		Администрация школы Учителя
12	Приведение и разработка в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников, нормативных актов школы	<i>До 01.09.2022 года</i>	Должностные инструкции, нормативные акты	Администрация школы
13	Разработка системы методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в школе	<i>До 01.09.2022 года</i>	План методической работы по сопровождению введения ФГОС НОО и ООО	Администрация школы
14	Приказ о проведении мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО	<i>Март 2022 года</i>	Приказ по школе	Директор
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО основной образовательной программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До августа 2022 года</i>	Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Администрация школы ШМО
16	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	<i>До сентября 2022 года</i>	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов	Директор

			воспитательной работы, программ формирования УУД	
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течении всего периода с 2022 по 2027 год до 30 июня</i>	Учебный план НОО и ООО. План внеурочной деятельности НОО и ООО.	Заместитель директора по УВР
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022/23- 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>В течении всего периода с 2022 по 2027 год до 31 августа</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Учителя
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
19	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Информационная карта	Администрация школы
20	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь-февраль 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Информация по дефицитам профессиональной подготовки, заявка на курсы повышения квалификации педагогических работников	Администрация школы
21	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Информационная карта	РМК, Администрация школы
22	Организация участия педагогов школы в работе по методическому сопровождению и координации деятельности: -участие в инструктивно-методических совещаниях, обучающих семинарах, консультациях различного уровня, -открытые уроки и занятия по проблемам введения ФГОС НОО и ООО для педагогических работников, - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций.	<i>В течение всего периода</i>	План методической работы по введению ФГОС НОО и ООО	Администрация школы

23	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно с 2021 по 2027 годы</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
24	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФГОС НОО и ООО и порядке перехода на них	<i>До 01.09.2022 года</i>	Публикации в СМИ, информация на сайте школы	Заместитель директора по УВР ответственный за сайт
25	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте школы	<i>В течение всего периода</i>	Информация на сайтах, информационных стендах в школе	Заместитель директора по УВР ответственный за сайт
26	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
27	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.	Заместитель директора по УВР
5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
28	Обеспечение соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций	<i>В течение всего периода</i>	Приведение в соответствие МТБ реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	Директор